

事業概要の説明

奥 博 嗣 (初山別村経済課産業振興対策室 主幹)

【初山別村経済課 奥】



役場経済課の奥です。本日は多数お集まりいただきましてありがとうございます。私からは、平成 23 年度の事業概要につきましてご報告いたします。村としては「生活支援システム導入実証事業」を行っていますが、色々な分野の活動につきまして、今日ご参集いただいていますネットワーク研究会のみなさんと協働事業を行っておりますので、関係している全体が分かるように資料(資料①)をもとにご説明いたします。スライドは字が小さくて非常に見えにくいかと思っておりますので、お手元の資料を見ながらご確認下さい。

(以下、資料①をもとに、時系列で研究会活動および村の事業経緯が報告されたが、東日本大震災による影響等によって必ずしも当初計画が順調に消化された訳ではなく、多くの問題が派生しながらも研究会の助言、ワーキング各社の支援、国、道の協力を得て本日の研究会開催まで漕ぎつけたとの説明があった。以下、主たる経緯等)

協力会社の変更等

東日本大震災に伴う大きな影響として、当初予定の携帯電話通信サービス会社(以下「キャリア」と表記)が震災復興対応に重点を置かざるを得ない状況が派生し、本村の事業進捗に大幅な変更(遅延)が見込まれました。このためキャリア変更を余儀なくされ、新たなキャリア選定に多くの時間を要しました。結果として au (KDDI) の協力を得て、当初設定とほぼ同等の条件で利用することが可能になっています。

Wi-Fi 設備の実証

Wi-Fi については基幹となる回線を光ケーブルとし、光の整備後に順次整備すると考えていましたが、通信衛星による Wi-Fi 利用が実用されていることを知り、防災対応のバックアップ回線としての利用を含めて、岬センターと道の駅に実証実験としての Wi-Fi 施設を整備しました。現状はフリーサイトとして接続を開放中です。

各種補助事業へのチャレンジ

会員の諸先生方の協力を得て各種補助事業に申請しました。結果としては準備不足等の状況から不採択が多かったわけですが、申請によって新たな技術情報を入手し、事業の実証範囲を向上させる成果がありました。衛星 Wi-Fi はその成果のひとつです。なお、留萌振興局の協力を得て、北海道の地域づくり総合交付金事業に採択されました。ご理解、ご協力に感謝いたします。

生活実態と課題のアンケート調査

北海学園大学の佐藤教授による村民へのアンケート調査がありました。詳細は佐藤先生から報告がありますが、アンケートの配布、回収、分析で動いていただいた学生さん達にこの場を借りて感謝いたします。

生活支援システム推進本部の設置

村長を本部長として各分野別に部会を設置し、役場をあげて推進するものとして、生活支援システム推進本部を村に設置しました。

人材育成研修

農業関係と教育関係の分野で研修を実施しました。農業については、地域の実態を踏まえて将来的な生産体制を考える、具体的には農業生産法人のあり方を考えるという研修と、産直販売をどうするか研修を行いました。

教育関係は iPad の活用を考えるものとして千歳科学技術大学の小松川教授に村に来ていただき、小中学校の先生に講習を行っていただいています。また村の教育委員会と研究会コーディネーター、事務局員が千歳科学技術大学に伺って今後の進め方等を打合せさせていただきました。なお、先月 27 日には「地域 ICT 利活用授業実践研究会 in 千歳科学技術大学」に参加しました。千歳と夕張で総務省事業を実践している中学校があり、それらの学校で実際に iPad 等を使った授業を視察研修するものとして村から 5 名の先生方に参加していただきました。後ほど教育分野での ICT 活用について小松川先生から説明いただくことになって

います。ご協力いただいた学生諸君に感謝します。

協働事業協定の締結

留萌開発建設部さんと勉強会等を通じて光ケーブルの利用等について打合せを続けてまいりました。その結果、留萌開発建設部さんと村との間で協働事業協定を結ぶこととなり、11月25日に締結させていただきました。年度内を目処に留萌開発建設部さんの光ケーブル利活用に向けて、接続工事を進める予定でいます。

(以下、本日の研究会開催に当たっての謝意等)

ざっと、この1年の活動が分かるような流れで説明させていただきました。それぞれの事業対応がそれぞれ独立して動いているわけではなく、同時並行的に重なって色々な項目が動いていることがお分かりいただけたと思います。これらの動きがすべてうまくいったわけではありませんが、諸々の取り組みをしていく中で新たな方法、考察等を研究会から指摘、提案されまして本日まで漕ぎつけたものと思います。村単独ではなかなかこうはいかなかったと考えています。

今後の予定ですが、先ほど少し申し上げましたとおり、留萌開発建設部さんの光ケーブル利活用に向けて接続工事を進める予定です。

最後になりますが、私ども村の取り組みにつきましても、昨年の6月24日に道新一面トップに掲載された記事が引き金となり、マスコミ各社に注目され、また評価されています。キャリア変更の問題等、幾多の課題がありましたが、それらを解決しながら1年という短い期間でここまで進めることができたのは、ご指導いただいている研究会の諸先生方、実践対応に尽力いただいたワーキング各社のみなさま、そして国、道のご協力とご支援の賜と深く感謝しております。とくに留萌開発建設部さんには光ケーブルのご指導をいただき、わが村で光を基幹としたWi-Fi対応を一気に現実化させていただきました。住民のみなさまに使いやすい仕組みとして利用していただくかを基本として、つぎのステップにつなげて行きたいと思っています。これから実際に住民のみなさんが利用することで、新たな課題も生じてくるかと思いますが、より良いシステム構築に向けて、今後ともご協力、ご支援よろしく願いいたします。

(つづいて、研究会会員による研究事例、調査事例が報告された。)

平成23年度 事業概要

活動状況	2011年			2012年			特記事項
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
初山別村活動							
1 3/16 ◆第1回研究会							総勢78名の参加
2 4/18 gtbh会長ほか協議							北大農学部
3 5/13 携帯端末に係るワーキング会議							ソフトバンク・白紙・検討・au
4 5/24 事務局会議							規約等再整理、HP検討
5 6/30 STAFFの事業可能性調査申請の確認							佐藤、高野委員の現地調査内容を主体に申請
6 7/1 分科会出席(ノーステック財団補助事業対応)							細野会員をリーダーとして申請検討
7 7月 ◆ソフトバンクの参画不能							大震災等の影響により事業参加不能の事態となる
8 7/12 ◆ノーステック財団補助事業申請							
9 7/15 ◆総務省・文科省補助事業勉強会							北海道総合通信局と打合せ、事業申請の支援
10 7/28 ◆買い物弱者協議							イオン北海道と協議
11 7/29 北星学園大学坂井教授と打合せ							
12 7/29 フェーチャースクール先例事業調査							石狩江南小担当教諭と打合せ
13 8/3 ◆衛星Wi-Fi施設設置(岬まつりから供用開始)							呼せセンター、道の駅 ツリーサイト開設
14 8/5 ◆学びのイノベーション事業申請							
15 8/8 ◆フェーチャースクール事業申請							
16 8/23 ◆留萌振興局:地域再生加速事業関連ヒアリング							
17 9/6-8 北海道大学経済学部佐藤セミナー 地域研修Ⅱ(初山別村)							住民アンケート等の連携
18 9/12,13 コーデイナー、事務局員 来村(教育・農業・福祉関係者にヒアリング)							
19 9/15 シンポジウム関連の依頼受託							11/29経済局長の事例講演
20 10/7 ◆留萌開発建設部と勉強会							光ケーブル活用について
21 10/18 ◆生活支援システム推進本部設置							本部長、村長、分野毎に部会を設置
22 10/27 三谷委員・事務局長等 来村(医療・福祉関係者にヒアリング)							
23 10/28 ◆情報端末 基本合意(KDDI)							
24 11/1-8 ◆携帯端末説明会(希望取りまとめ)							
25 11月 人材育成研修(農業振興)							
26 同 人材育成研修(IPad利活用授業)							
27 11/25 ◆留萌開建と協働事業協定書締結							千歳科学技術大学の指導
28 12月 au携帯契約手続き							光ケーブル活用協働事業を留建と行う
29 12/27-28 ◆携帯電話配布							112回線(うち初めて携帯を持つ世帯分89回線)
30 12/28 ◆波浪予測情報供用開始							
31 1/11-13 ◆初山別小・中学校校内Wi-Fi設置							初山別沖のポイント(道内自治体では初)
32 1/14 D-pro北海道 参加							光回線への切り替え(年度内)
33 1/16 ◆iPad配布							
34 2/9 中留萌地域農業セミナー							本村農業者を中心に70名の参加
35 2/23-24 携帯システム本体講習会							
36 2/27 地域ICT利活用授業実践研究会in千歳科学技術大学 参加							
37 3/5 ◆研究会開催							